

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

1. Dados de identificação do projecto

Código do projecto	ANDALG-CITRUS_II/SP5.P3/02
Acrónimo	ANDALG-CITRUS
Subprograma	Alentejo-Algarve-Andaluzia

2. Âmbito temporal do projecto

	Prevista	Efectiva
Data de início do projecto	1-01-2005	1-01-2005
Data de finalização do projecto	31-12-2005	30-04-2008

3. Relação de Indicadores

Indicadores de Acompanhamento	Objectivo previsto	Medida actual
Caracterização de material vegetal de um banco de germoplasma	Variedades	53
Ensaio de material vegetal	Ensaio/campos	14
Ensaio de tecnologias compatíveis com a Produção Integrada	Ensaio	5
Estudo sobre fauna auxiliar que actua sobre pragas que afectam os citrinos	Pragas	1
Instalação da rede de campos de observação	Campos	6
Acções de formação	Acções	2
Acções de divulgação	Publicações	3
Reforço da estrutura laboratorial regional	Laboratórios	1
Análises foliares	Análises	500
Análises de terras	Análises	100
Análises físicas e químicas a frutos	Análises	50
Prospecção do vírus da Tristeza dos Citrinos (CTV)	Campanhas de Prospecção	2
Visitas técnicas a associações da Andaluzia bem sucedidas no modo de produção integrada	Visitas	2
Organização de eventos (seminários/Congressos)	Eventos	2

Indicadores de resultado	Objectivo previsto	Medida actual
Caracterização de material vegetal	Relatórios	2
Ensaaios de material vegetal	Relatórios	14
Ensaaios de tecnologias compatíveis com a Produção Integrada	Relatórios	5
Estudo sobre fauna auxiliar que actua sobre pragas que afectam os citrinos	Estudos	2
Instalação da rede de campos de observação	Estudos	2
Acções de formação	Formandos	0
Acções de divulgação	Publicações	2
Reforço da estrutura laboratorial regional	Modernização de um Laboratório	1
Visitas técnicas a associações da Andaluzia bem sucedidas no modo de produção integrada	Visitas	0
Prospecção do vírus da Tristeza dos Citrinos (CTV)	Prospecções e definição de estratégias de combate	2
Organização de eventos (seminários/Congressos)	Participantes	310

Indicadores de impacto	Objectivo previsto	Medida actual
Criação e adaptação de infra-estruturas, equipamentos e serviços de apoio ao desenvolvimento rural	Laboratório	1 Laboratório
Estudos e ensaios tendo em vista promover uma agricultura sustentável	Ensaaios	19 Relatórios
Desenvolvimento do sector agro-alimentar especialmente nos domínios tecnológicos e da protecção ambiental	Apoio Técnico às Organizações de Produtores	Resposta às solicitações
Cooperação em investigação e desenvolvimento na área formativa no sector agrário	Acções de formação	Não foi possível organizar

4. Cronograma - Aprovado / Realizado

Anos		2005				2006				2007			
Trimestres		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Actividades													
Avaliação de material vegetal e campos experimentais para a Produção Integrada	Aprov.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realiz.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologias compatíveis com a Produção Integrada	Aprov.			X	X	X	X	X	X	X	X		
	Realiz.			X	X	X	X	X	X	X	X		
Avaliação da situação do pomar citrícola algarvio face ao CTV	Aprov.			X	X	X	X	X	X				
	Realiz.			X	X	X	X	X	X				
Reforço da estrutura laboratorial do Algarve	Aprov.				X					X	X		
	Realiz.									X			
Acções concertadas com Associações de Produtores	Aprov.			X	X	X	X	X	X				
	Realiz.				X	X	X	X	X	X	X		
Intercâmbio técnico, Seminários e Divulgação	Aprov.			X	X	X	X	X	X	X	X		
	Realiz.			X	X	X	X	X	X	X	X		
Gestão e coordenação do Projecto	Aprov.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realiz.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAIS		####				####				####			
		####				####				####			

5. Calendarização da Despesa

Chefe de Fila

Denominação do Parceiro	Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
--------------------------------	--

Anos	2004	2005	2006	2007	2008
Tipo de Despesa					
1. Obras Públicas					
2. Aquisição de materiais		4618,37	36.449,39	9345,17	910,5
3. Outros investimentos materiais		8210,4	5.103,91	820,93	3526,29
4. Prestação de Serviços		7939,95	3.946,85	3.596,73	
5. Gastos de Pessoal		7841,6	4.159,56	492,08	396
6. Formação		1000	0,00	600,00	
7. Promoção e Difusão		0	2.295,19	0,00	
8. Despesas Gerais		856,31	4.425,50	1.368,33	
9. Outras		1362,01			
TOTAL		31828,64	56.380,40	16.223,24	4.832,79

Parceiro

Denominação do Parceiro	Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía
--------------------------------	--

Anos	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tipo de Despesa						
1. Obras Públicas						
2. Aquisição de materiais			5.927,52	5.325,06	878,12	
3. Outros investimentos materiais			3.741,78	2.658,47		
4. Prestação de Serviços						
5. Gastos de Pessoal			61.803,94	54.983,44		
6. Formação						
7. Promoção e Difusão						
8. Despesas Gerais			2.467,33	6.987,78		
9. Outras			915,64	2.351,15		
TOTAL			74.856,21	72.305,90	878,12	



5. Calendarização da Despesa

5.2. Totais do projecto

Anos	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Tipo de Despesa						
1. Obras Públicas						
2. Aquisição de materiais			10.545,89	41.774,45	10.223,29	0
3. Outros investimentos materiais			11.952,18	7.762,38	820,93	0
4. Prestação de Serviços			7.939,95	3.946,85	3.596,73	910,5
5. Gastos de Pessoal			69.645,54	59.143,00	492,08	3526,29
6. Formação			1.000,00	0,00	600,00	0
7. Promoção e Difusão			0,00	2.295,19	0,00	396
8. Despesas Gerais			3.323,64	11.413,28	1.368,33	0
9. Outras			2.277,65	2.351,15	0,00	0
TOTAL			106.684,85	128.686,30	17.101,36	4.832,79

6. Anexo descritivo

Anexam-se 2 documentos este Relatório:

- Anexo Descritivo, de acordo com a regulamentação geral do Programa
- Anexo II – Actividade experimental: campos e ensaios”

Patação, 28 de Julho de 2008

O Responsável pela componente técnica do Projecto

José Carlos Correia Tomás